

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по введению федеральных основных
общеобразовательных программ в Надтеречном муниципальном районе

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно- управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения федеральные основные общеобразовательные программы на региональном уровне (далее - ФООП)	апрель 2023г.	МУ «Надтеречный РОО »	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров
2.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП (региональное учебно-методическое объединение по общему образованию и д .).	апрель 2023г.	МУ «Надтеречный РОО »	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	май-август 2023 г.	МУ «Надтеречный РОО »	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний с образовательными организациями по вопросам введения ФООП	май-август 2023 г.	МУ «Надтеречный РОО »	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации

5.	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	май 2023 г.	МУ «Надтеречный РОО»	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными и школьными координаторами
6.	Проведение муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП	апрель-май 2023 г.	МУ «Надтеречный РОО»	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
7.	Организация участия педагогического сообщества Надтеречного района в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	по отдельному графику	МУ «Надтеречный РОО»	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
8.	Организация работы региональной, муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	апрель-август 2023 г.	МУ «Надтеречный РОО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности системы образования Чеченской Республики к введению ФООП

II. Нормативное обеспечение введения ФООП

9.	Формирование регионального/ муниципального планов-графиков мероприятий по введению ФООП	март 2023 г.	МУ «Надтеречный РОО»	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-	апрель-май 2023 г.	МУ «Надтеречный РОО»	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП

	техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации			
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
11.	Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	апрель - декабрь 2023г.	ГБУ ДПО «ИРО», МУ «Надтеречный РОО »	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
12.	Организация и проведение муниципальной научно-практической конференции, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП	апрель -август 2023 г.	МУ «Надтеречный РОО »	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого читателя
13.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май — июнь 2023 г.	МУ «Надтеречный РОО »,ОМО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории Российской Федерации
14.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023	МУ «Надтеречный РОО »	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
15.	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО /ЦНППМ	апрель - сентябрь 2023 г.	Минобрнауки ГБУ ДНО «ИРО ЧР»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации

16.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	апрель-май 2023 г.	Отдел образования ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
17.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	апрель-август 2023 г.	ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	
18.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	апрель-август 2023 г.	ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	

V. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП

19.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП	Май 2023 г.	МУ «Надтеречный РОО »	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФООП
20.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к введению ФООП	апрель-май 2023 г.	МУ «Надтеречный РОО »	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
21.	Организация контрольных экспертных выездов в ОО на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП	Май-июль 2023 г.	МУ «Надтеречный РОО »	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП. Оказана помощь региональным экспертам муниципальным органам управления образованием координационным группам по введению ФООП
22.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	сентябрь 2023 г.	МУ «Надтеречный РОО »	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП

VI. Информационное обеспечение введения ФООП

23.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Надтеречного района	ежемесячно, 2023 г.	ГБУ ДПО «ИРО ЧР», МУ «Надтеречный РОО »	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
-----	---	---------------------	---	--